



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 136

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 21/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, EX ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI VIALETTI - CIMITERO DI PIETRA LIGURE E FRAZIONE RANZI - CUP G72F22000370004 - CIG 9421495F9D

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO:

- del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, così come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020 e prorogato sino alla scadenza del mandato del Sindaco, con provvedimento sindacale n.11 del 04.07.2022;
- dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- della Deliberazione G.C. n. 183 del 29.11.2019, riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente, successivamente modificata con delibera di G.C. n. 98 del 23.07.2020;

DATO ATTO che sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 502 del 26.10.2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione di nuovi vialetti presso i Cimiteri di Pietra Ligure e della Frazione Ranzi - CUP G72F2200037000, redatto in data 13.10.2022 da parte del Geom. Loredana LUNA per il costo complessivo di € 79.300,00 di cui € 73.200,78 per lavori, € 1.299,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 4.800,00 per somme a disposizione della C.A.;
- con la stessa determina è stato istituito l'ufficio di direzione lavori, nominato il Geom. Loredana LUNA quale D.L.;
- il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona del Geom. Loredana LUNA come da provvedimento Dirigenziale prot. n. 32190 del 27.10.2022;
- il finanziamento dell'opera è stato previsto con fondi propri del bilancio comunale (proventi derivanti dalla vendita di loculi), di cui al capitolo 641/5 denominato "RIQUALIFICAZIONE CIMITERO COMUNALE - FONDI PROPRI";
- con Determina n. 503 del 26.10.2022 i lavori venivano affidati alla ditta EREDI di MICALIZZI Antonino di Pietra Ligure - CIG 9421495F9D, per un importo, per un importo al netto del ribasso del -7,50% sull'importo a base d'appalto di € 73.200,78, di € 67.710,22 comprensivo dei costi per la sicurezza afferenti l'esercizio dell'attività svolta pari ad € 1.300,00 oltre € 1.299,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 69.009,94 oltre ad € 2.760,40 per IVA al 4% per un totale complessivo di € 71.770,34;
- il quadro economico veniva conseguentemente così rimodulato:

A) importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a misura)	€ 67.710,22
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso a corpo	€ 1.299,72

Sommano

€ 69.009,94

C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) imprevisti	€	218,16
c2) incentivi ex art. 113 Dlgs n. 50/2016	€	1.571,84
c3) contributo ANAC	€	30,00
c4) IVA 4% sui lavori A+B	€	2.760,40
c5) Economie di spesa	€	5.709,66
	Sommario	€ 10.290,06
	Totale	€ 79.300,00

- il relativo contratto d'appalto è in corso di stipula;
- come da verbale in data 05.12.2022, agli atti d'ufficio, si è proceduto alla consegna dei lavori che dovendo essere ultimati nel tempo utile di 25 giorni non potevano protrarsi oltre la data del 29.12.2022;
- i lavori sono stati sospesi dal 16.12.2022 al 08.01.2023 e dal 16.1.2023 al 16.3.2023 come da verbali agli atti d'ufficio;
- per effetto di tale sospensione, la scadenza del tempo utile per dare ultimati gli stessi è stata posticipata a tutto il 27.3.2023;
- come manifestato dal Direttore dei lavori, in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire un aumento delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale a motivo di rimozione di porzioni di pavimentazione stradale particolarmente pericolosa e miglioramento dell'opera (rifacimento di nuove porzioni di pavimentazione, in particolare la pavimentazione relativa al nuovo ingresso che insiste su via Crispi e il vialetto che divide i campi n. 10 e 11. Saranno inoltre effettuate opere di sistemazione a verde nel cimitero di Ranzi);
- a tal fine, è stato conferito incarico al citato progettista per la redazione di una perizia di variante, ex art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTA la documentazione all'uopo redatta dal Geom. Loredana LUNA in data 21.3.2023 ovvero la Perizia Suppletiva di Variante, ex art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica completa di quadro economico comparativo
- atto di sottomissione
- computo metrico di variante

RILEVATO da detti elaborati che:

- le modifiche proposte rientrano nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 106 del Codice e non alterano la natura generale del contratto e non si configurano come sostanziali;
- dalla verifica della contabilità e dal quadro economico risultano disponibili risorse finanziarie per la messa in atto delle suddette indicazioni;
- non si è resa necessaria l'introduzione di nuovi prezzi;
- per effetto della variante viene concesso un periodo di proroga di 20 gg sul termine utile per l'ultimazione dei lavori;
- l'importo contrattuale originario in premessa citato, per effetto della Perizia Suppletiva di Variante viene rideterminato in netti € 73.339,39 oltre ad € 1.299,72 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 74.639,11 oltre ad € 2.985,56 per IVA 4%, così per complessivi € 77.624,68;
- l'importo della variazione determina un'addizione al contratto pari a netti € 5.629,17 oltre IVA 4%, per complessivi € 5.854,34;

RILEVATO altresì che il quadro economico del progetto di variante risulta il seguente:

A)	importo dei lavori soggetti a ribasso compresi	€ 73.339,39	
B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 1.299,72</u>	
	Sommario A)+B)		€ 74.639,11
C)	Somme a disposizione della C.A. :		
c1	I.V.A. 4% su A+B	€ 2.985,56	
c2	fondo ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 1.571,84	
c3	spese contributo Anac	€ 30,00	
c4	economie da ribasso	<u>€ 73,49</u>	
	sommario C)		<u>€ 4.660,89</u>
	TOTALE A) + B) + C)		€ 79.300,00

RITENUTA poter procedere all'approvazione della predetta documentazione costituente la perizia di variante;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal CUP G72F22000370004 - CIG 9421495F9D;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

di APPROVARE, per le motivazioni indicate in narrativa, la documentazione contabile di seguito elencata, redatta in data 21.3.2023 da parte del Direttore dei lavori incaricato, Geom. Loredana LUNA dell'U.T.C., relativamente ai lavori di realizzazione di nuovi vialetti - Cimitero di Pietra Ligure e Frazione Ranzi - CUP G72F22000370004 - CIG 9421495F9D, costituente la Perizia Suppletiva di Variante in corso d'opera ai sensi art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- relazione tecnica completa di quadro economico comparativo
- atto di sottomissione

- computo metrico di variante

dalla quale si evince:

- il quadro economico rimodulato come di seguito:

A)	importo dei lavori soggetti a ribasso compresi	€ 73.339,39	
B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 1.299,72</u>	
	Somma (A)+B)		€ 74.639,11
C)	Somme a disposizione della C.A. :		
c1	I.V.A. 4% su A+B	€ 2.985,56	
c2	fondo ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 1.571,84	
c3	spese contributo Anac	€ 30,00	
c4	economie da ribasso	<u>€ 73,49</u>	
	somma (C)		<u>€ 4.660,89</u>
	TOTALE (A) + B) + C)		€ 79.300,00
- la rideterminazione dell'importo contrattuale originario in premessa citato, in capo alla ditta aggiudicataria dei lavori, EREDI di MICALIZZI Antonino di Pietra Ligure, in netti € 73.339,39 oltre ad € 1.299,72 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 74.639,11 oltre ad € 2.985,56 per IVA 4%, così per complessivi € 77.624,68;
- un'addizione rispetto all'importo di contratto originario pari a netti € 5.629,17 oltre IVA 4%, per complessivi € 5.854,34;
- la concessione di una proroga di giorni 20 sul termine di ultimazione dei lavori;

di IMPEGNARE la somma complessiva di seguito indicata sul Bilancio di previsione 2023-2025, in corso di formazione:

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Cap.	Art.	Importo €	Cig
EREDI di MICALIZZI Antonino	2023	157-8	12092	9530	641	5	€ 5.854,68	9421495F9D

di DARE ATTO che:

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
FALCO RENATO