



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 457

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 02/08/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, EX ART. 106, COMMA 1, LETTERA C), D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ IN LOCALITÀ CASTAGNABANCA A SEGUITO DI AGGRAVAMENTO DI UN MOVIMENTO FRANOSO GENERATOSI NELL'EVENTO ALLUVIONALE DEL NOVEMBRE 2019 - CUP G75F22000030002 - CIG DERIVATO 9627805C04

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con Deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO:

- del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, così come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020 e prorogato sino alla scadenza del mandato del Sindaco, con provvedimento sindacale n. 11 del 04.07.2022;
- dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- della Deliberazione G.C. n. 79 del 15.06.2021, riguardante l'assetto organizzativo dell'Ente;
- dell'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che:

- sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;
- ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 07.8.1990, n° 241 il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente;

PREMESSO che:

- con Delibera G.C. n. 1 del 10.1.2023 e successiva Determina Dirigenziale Area Tecnica n. 15 del 20.1.2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza viabilità in località Castagnabanca a seguito di aggravamento di un movimento franoso generatosi nell'evento alluvionale del novembre 2019 - CUP G75F22000030002, redatto in data dicembre 2022 (acquisito al prot. il 9.1.2022 n. 699) da parte di GEOENGINEERING Srl di Torino e Geol. Luana ISELLA e comportante il costo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 950.000,00 per lavori, € 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 235.000,00 per somme a disposizione della C.A.;
- l'intervento risulta interamente finanziato con contributo regionale di cui al Decreto Presidente Regione (decreto commissario delegato) Liguria n. 11 del 23.5.2022 – secondo piano stralcio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 2.1.2018, n. 1 come da accertamento n. 627/2022 al Capitolo 158/99 "CONTRIBUTO REGIONALE PER MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN LOCALITA' CASTAGNABANCA" avvenuto con Determina n. 430 del 15.9.2022;
- come da Determina n. 35 del 30.1.2023 i lavori sono stati affidati alla ditta ICOSE SpA di Paroldo (CN) al netto del ribasso del -10,15% sulla somma di € 950.000,00 e quindi per il prezzo complessivo netto risultante di € 853.575,00, oltre ad € 15.000,00 per

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 868.575,00 oltre ad € 86.857,50 per IVA 10 %, ovvero pari a complessivi € 955.432,50 - CIG 9627805C04;

- a seguito esperimento di gara d'appalto, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ICOSE - CIG DERIVATO 9627805C04, come da Determina n. 35 del 30.01.2023 e risultano in corso a far data dal 13.02.2023;
- il quadro economico veniva conseguentemente così rimodulato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO IN €
A	Importo lavoro (a misura)	€ 853.575,00
B	Oneri di sicurezza	€ 15.000,00
A+B	IMPORTO A BASE D'APPALTO	€ 868.575,00
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
c1)	Spese tecniche relative a: - relazione e direzione lavori geologica e autorizzativa sic,	€ 21.569,60
-	sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità. Compresi oneri ed iva	€ 91.099,84
-	fondo ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 5.174,84
c2)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 2.500,00
c3)	Rilievi celerimetrici	€ 1.997,00
c4)	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e sondaggi	€ 10.970,85
c5)	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 1.000,00
c6)	Imprevisti	€ 3.812,87
c7)	Contributo ANAC	€ 375,00
c8)	Oneri fiscali 10% su A+B	€ 86.857,50
c9)	Economie da ribasso	€ 106.067,50
C	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 331.425,00
	TOTALE GENERALE A+B+C	€ 1.200.000,00

- il Direttore dei lavori è il Dott. Geol. Luigi MARENCO della Soc. Geo Engineernig Srl di Torino come da Determina n. 15 del 20.1.2023;
- con verbale in data 13.2.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 11.8.2023;
- in data 24.2.2023 veniva sottoscritto il relativo contratto d'appalto rep. N° 3183;

VISTA la documentazione all'uopo redatta Dott. Geol. Luigi MARENCO della Soc. Geo Engineernig Srl di Torino ovvero la Perizia Suppletiva di Variante, ex art. 106, comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituita dai seguenti elaborati:

- A00 Elenco elaborati
- A01_Relazione tecnica
- A10_Elenco prezzi unitari
- A11_Computo metrico estimativo
- A17_Quadro Economico di raffronto
- A18_Stima comparativa dei lavori
- A19_Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- B07.1_Planimetria di progetto settore A-1
- B07_Planimetria di progetto settore A
- B08_Planimetria di progetto settore B
- B20_Sezioni tipologiche

RILEVATO dalla suddetta relazione illustrativa, che:

- la presente perizia suppletiva e di variante è definita utilizzando la maggior parte delle somme relative al ribasso d'asta ed agli imprevisti del progetto principale e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- la variante viene redatta ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, che prevede che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento se il valore della modifica è al di sotto del 5% del valore iniziale del contratto;

DATO ATTO, in particolare, che le lavorazioni supplementari che si sono rese necessarie per il miglioramento dell'opera e il migliore utilizzo del bene, e che sono state inserite nella presente variante, sono:

- Durante gli scavi per il tracciamento degli interventi di stabilizzazione profonda evidenziano la necessità di operare alcuni aggiustamenti inerenti lo sviluppo dei cordoli di collegamento dei reticoli di consolidamento e delle barriere su di essi fissate, sia in corrispondenza del settore 1 che del settore 2;

- le attività di scavo eseguite in corrispondenza della scarpata a monte della sede stradale, in corrispondenza del settore A ed in prossimità dell'attraversamento basso, necessarie per la realizzazione degli interventi di presidio del rio, suggeriscono l'opportunità di eseguire un tratto di scogliera lungo il margine di monte della sede stradale, al fine di migliorare la stabilità finale del piede della scarpata;
- In corrispondenza della porzione superiore del settore A, lungo la sede stradale esistente a monte dell'attraversamento superiore, nel corso dei lavori si evidenzia la necessità di completare il sistema di raccolta acque superficiali con la realizzazione di un tratto di cunetta alla francese a sponda alta, dotata di tubo di collettamento sotto il piano di deflusso. Tale cunetta consentirebbe la raccolta delle acque di piattaforma da monte ed un miglior convogliamento all'impluvio del settore A, al fine di impedirne la potenziale corrivazione sul versante;

RILEVATO altresì che:

- a) le modifiche proposte rientrano nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 106 del Codice e non alterano la natura generale del contratto e non si configurano come sostanziali;
- b) dalla verifica della contabilità e dal quadro economico risultano disponibili risorse finanziarie per la messa in atto delle suddette indicazioni;
- c) si è resa necessaria l'introduzione di ulteriori n. 2 nuovi prezzi;
- d) per effetto della variante non viene concesso alcun periodo di proroga sul termine utile per l'ultimazione dei lavori;
- e) la rideterminazione dell'importo contrattuale originario in premessa citato, in capo alla ditta aggiudicataria dei lavori, ICOSE SPA Srl di Paroldo (cn), in netti € 953.757,75, oltre € 15.000,00 per oneri per la sicurezza, così per € 968.757,75 oltre ad € 96.875,77 per IVA 10% per un totale complessivo di € 1.065.633,52;
- f) un'addizione rispetto all'importo di contratto originario pari a netti € 120.182,75 oltre IVA 10%, per complessivi € 132.201,02;

RILEVATO altresì che il quadro economico del progetto di variante risulta il seguente:

A	DESCRIZIONE	IMPORTO IN €
A1	Importo lavoro (a misura)	€ 953.757,75
A2	Oneri di sicurezza	€ 15.000,00
A	IMPORTO A BASE D'APPALTO	€ 968 757,75
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1)	Spese tecniche relative a: - relazione e direzione lavori geologica e autorizzativa sic,	€ 17 680,00
b2)	sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità. Compresi oneri ed iva	€ 91.099,84
b3)	fondo ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 5 040,78
b4)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 7 359,04
b5)	Rilievi celerimetrici	€ 1.997,00
b6)	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e sondaggi	€ 10.970,85
b7)	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00
b8)	Imprevisti	€ 0,00
b9)	Contributo ANAC	€ 0,00
c1)	Oneri fiscali 10% su A+B	€ 95 375,78
c2)	Economie da ribasso	€ 218,96
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 231 242,25
	TOTALE GENERALE A+B+C	€ 1.200.000,00

RITENUTA poter procedere all'approvazione in sola linea tecnica, della predetta documentazione costituente la perizia di variante, da sottoporre a Regione Ligure, Settore Protezione Civile, quale ente finanziatore dell'intervento, per il relativo nulla osta;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara indicato nella parte dispositiva del presente atto;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTE le Deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2023, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2023-2025, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2023-2025;
- della Giunta Comunale n. 58 del 19.05.2023, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel DUP, ed assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025;

RITENUTA l'opportunità di procedere in tal senso;

VISTI altresì:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento comunale per la stipula dei contratti;
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

di APPROVARE, in linea tecnica e per le motivazioni indicate in narrativa, la documentazione contabile di seguito elencata, redatta del Direttore dei lavori incaricato, Dott. Geol. Luigi MARENCO della Soc. Geo Engineernig Srl di Torino, relativamente a lavori di messa in sicurezza viabilità in località Castagnabanca a seguito di aggravamento di un movimento franoso generatosi nell'evento alluvionale del novembre 2019 - CUP G75F22000030002 - Cig Derivato 9627805C04, costituente la Perizia Suppletiva di Variante in corso d'opera ai sensi art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- A00 Elenco elaborati
- A01_Relazione tecnica
- A10_Elenco prezzi unitari
- A11_Computo metrico estimativo
- A17_Quadro Economico di raffronto
- A18_Stima comparativa dei lavori
- A19_Schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- B07.1_Planimetria di progetto settore A-1
- B07_Planimetria di progetto settore A
- B08_Planimetria di progetto settore B
- B20_Sezioni tipologiche

dalla quale si evince il quadro economico rimodulato come di seguito:

A			
A1	DESCRIZIONE	IMPORTO IN €	
A2	Importo lavoro (a misura)	€ 953.757,75	
A	Oneri di sicurezza	€ 15.000,00	
B	IMPORTO A BASE D'APPALTO	€ 968 757,75	
b1)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b2)	Spese tecniche relative a: - relazione e direzione lavori geologica e autorizzativa sic,	€ 17 680,00	
b3)	sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e contabilità. Compresi oneri ed iva	€ 91.099,84	
b4)	fondo ex art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 5 040,78	
b5)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 7 359,04	

b6)	Rilievi celerimetrici	€ 1.997,00	
b7)	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini e sondaggi	€ 10.970,85	
b8)	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 1.000,00	
b9)	Imprevisti	€ 0,00	
b10)	Contributo ANAC	€ 0,00	
c1)	Oneri fiscali 10% su A+B	€ 95 375,78	
c2)	Iva sulla sicurezza	€ 1.500,00	
c3)	Economie da ribasso	€ 218,96	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 231 242,25	
	TOTALE GENERALE A+B+C	€ 1.200.000,00	

nonchè:

- la rideterminazione dell'importo contrattuale originario in premessa citato, in capo alla ditta aggiudicataria dei lavori, ICOSE SPA Srl di Paroldo (cn), in netti € 953.757,75, oltre € 15.000,00 per oneri per la sicurezza, così per € 968.757,75 oltre ad € 96.875,77 per IVA 10% per un totale complessivo di € 1.065.633,52;
- un'addizione rispetto all'importo di contratto originario pari a netti € 120.182,75 oltre IVA 10%, per complessivi € 132.201,02;

di DARE ATTO che:

- il presente atto viene trasmesso al Ministero, ente finanziatore dell'intervento, per il relativo nulla osta;
- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
FALCO RENATO