

# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Rep. n. 606

### **AREA TECNICA**

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 16/10/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, EX ART. 106 COMMA 1 LETTERA C) PUNTI 1 E 2 DEL D.L. 50/2016 E S.M.I. RELATIVA AI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELL'ASILO NIDO APE BIRICHINA DI VIA OBERDAN 82, AL FINE DEL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI EDUCATIVI - PNRR M4C1I1.1 - LOTTO 1- AMPLIAMENTO, LOTTO 2 MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP G78H22000210006 - CIG 9832745DDA**

#### **IL DIRIGENTE**

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C n. 98 del 13.07.2015 e successivamente modificato con delibera G.C. n. 64 del 23.04.2019, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

**PRESO ATTO:**

- del Decreto Sindacale n. 17 del 04.07.2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica per anni tre, a far data dal 15.07.2019, così come integrato con Decreto Sindacale n. 7 del 30.07.2020 e prorogato sino alla scadenza del mandato del Sindaco, con provvedimento sindacale n. 11 del 04.07.2022;
- dello statuto comunale e dei regolamenti locali applicabili;
- delle Deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;

**DATO ATTO** che sulla Determinazione di che trattasi il sottoscritto Dirigente, dichiara l'insussistenza anche potenziale di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

**PREMESSO** che:

- con Determina Dirigenziale n. 213 del 28.4.2023 è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di messa in sicurezza dell'edificio adibito a palestra della scuola secondaria di primo grado media Nicolò Martini sita in via Oberdan n. 84 - PNRR M4.C1I1.3 - CUP G76F22000040005, redatto nel mese di aprile da parte del professionista incaricato, Ing. Maurizio VIOLA di Calice Ligure, comportante il costo complessivo di € 385.000,00 di cui € 303.000,00 per lavori, € 3.376,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 78.623,09 per somme a disposizione della C.A.;
- con la stessa determina è stato istituito l'ufficio di direzione lavori, nominato lo stesso professionista quale Direttore dei lavori, addetto alla redazione e tenuta della contabilità e redazione C.R.E., coordinatore della sicurezza in fase di progettazione/esecuzione;
- l'opera risulta interamente finanziata con fondi PNRR M4.C1I1.3 Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole, di cui agli accertamenti n. 222/2023 (Determina n. 697 del 27.12.2022) e n. 311/2023 (Determina n. 211 del 28.4.2023) al capitolo 429/129/6 "PNRR M4.C1.I 1.3 INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA PALESTRA SCUOLA MEDIA MARTINI CUP G76F22000040005" del bilancio in corso;
- come da Determina n. 236 del 12.5.2023 i lavori venivano affidati alla ditta CMR di Raibaldi Marco di Boissano per un importo, al netto del ribasso del -6,10% sull'importo a base d'appalto di € 303.000,00, di netti € 284.517,00 comprensivo di € 113.806,80 per costo del personale, oltre ad € 3.376,91 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 287.893,91 oltre ad € 28.789,39 per IVA 10%, così per complessivi € 316.683,30;

• il quadro economico veniva così rimodulato:		
A) offerta lavori ( a misura ) .....	€	284.517,00
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .....	€	3.376,91
	<b>Sommario A+B</b>	<b>€ 287.893,91</b>
C) somme a disposizione della S.A. per:		
c1) lavori previsti in progetto ed esclusi dall'appalto.....	€	9.709,87
c2) oneri fiscali A+B .....	€	28.789,39
c3) spese tecniche per :		
- progettazione+ sicurezza +D.L.+ C.R.E. ( compresi oneri ed IVA)	€	28.370,37
- collaudo statico .....	€	2.537,60
- spettanze RUP art. 113 Dlgs n. 50/2016 .....	€	3.367,56
c4) imprevisti .....	€	1.500,00
c5) pubblicità .....	€	800,00
c6) accertamenti di laboratorio, prove .....	€	1.200,00
c7) spese per pubblicazioni ed autorizzazioni .....	€	500,00
c8) economie da ribasso .....	€	20.331,30
	<b>Sommario C</b>	<b>€ 97.106,09</b>
	<b>TOTALE A+B+C</b>	<b>€ 385.000,00</b>

- con verbale in data 20.6.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori, in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 17.9.2023;
- in data 06.07.2023 veniva sottoscritto il relativo contratto n° 3209 di rep.;
- come da Determina n. 370 del 30.6.2023 si è proceduto alla liquidazione dell'anticipazione, ex art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e comma 1 dell'art. 48 del DL 31.5.2021 n. 77, all'Impresa CMR di Raibaldi Marco per l'importo complessivo di € 95.004,99, IVA 10% compresa, come da fattura n. 9 del 23.6.2023;
- con Determina n. 516 DEL 7.9.2023 è stato conferito incarico al progettista Ing. CRAVIOTTO per la redazione di una perizia di variante, ex art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- con Determina n. 532 del 18.9.2023 è stato approvato un primo S.A.L. per lavori a tutto il 30.8.2023 dal quale sono emerse eseguite lavorazioni per netti € 335.221,35 e con la quale è stata autorizzata la liquidazione della prima rata in acconto per € 333.545,24 + IVA 10%;

**VISTA** la documentazione all'uopo redatta dal citato D.L., all'uopo incaricato, in data 30.8.2023, acquisita agli atti comunali il 11.9.2023, prot.n. 28763-28765-28767, ovvero la Perizia Suppletiva di Variante, ex art. 106, comma 1, lettera c) punti 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., costituita dai seguenti elaborati:

- analisi prezzi\_var01\_oberdanPL\_rev00.pdf
- calcolo onorari var01\_oberdanPL\_rev00.pdf
- CME var01\_oberdanPL\_rev00.pdf
- elenco prezzi var01\_oberdanPL\_rev00.pdf
- quadro di raffronto var01\_oberdanPL\_rev01.pdf
- quadro economico var01\_oberdanPL\_rev00.pdf
- var01\_arch\_def\_Tav01\_progapp\_plan\_gen\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_def\_Tav02\_progapp\_PT\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_def\_Tav03\_progvar\_plan\_gen\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_def\_Tav04\_progvar\_PT\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_def\_Tav05\_progvar\_PT\_BH\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_def\_Tav06\_sovrapp\_plan\_gen\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_def\_Tav07\_sovrapp\_PT\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_esec\_Tav08\_pianta\_PT\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_esec\_Tav09\_pavimenti\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_esec\_Tav10\_particolari\_PT\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_esec\_Tav11\_copertura\_ampl\_oberdanPL.pdf
- var01\_bozza\_atto\_di\_sottomissione\_oberdanPL\_rev00.pdf
- var01\_bozza\_verbale\_nuovi\_prezzi\_oberdanPL\_rev00.pdf
- var01\_rel\_arch\_oberdanPL\_rev00.pdf
- var01\_rel\_strutt\_oberdanPL\_rev00.pdf
- var01\_strutt\_esec\_Tav12\_ampl\_parte\_1\_oberdanPL.pdf
- var01\_strutt\_esec\_Tav13\_ampl\_parte\_2\_oberdanPL.pdf
- var01\_strutt\_esec\_Tav14\_miglior\_Setto\_B\_C\_parte\_1\_oberdanPL.pdf
- var01\_strutt\_esec\_Tav15\_miglior\_Setto\_B\_C\_parte\_2\_oberdanPL.pdf
- var01\_strutt\_esec\_Tav16\_miglior\_Setto\_B\_C\_parte\_3\_oberdanPL.pdf
- atto di sottomissione\_var01\_oberdanPL\_rev01.pdf

**RILEVATO** che le modifiche riguardano opere impreviste ed imprevedibili:

- consistono essenzialmente in una leggera modifica delle divisioni interne dell'asilo nido, resesi necessarie a seguito dell'intervento di ampliamento che ne ha modificato, migliorandole, le distribuzioni;
- tali lavorazioni non modificano né la volumetria né la superficie dell'intervento oggetto di appalto;
- l'intervento di variante non varia il progetto originario in quanto trattasi di aspetti di dettagli, ovvero non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro, infatti l'importo concesso dal finanziamento rimane invariato in quanto che la spesa è prevista nel quadro economico e dwsunta dal ribasso d'asta e dagli imprevisti;
- tali interventi di variante sono necessari al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR e non comportano necessariamente una revisione dell'accordo di concessione, ma devono e saranno espressamente autorizzate dal Ministero dell'Istruzione;
- l'intervento non determina modifiche tali da alterare la graduatoria approvata a seguito dell'avviso pubblico e che porti alla realizzazione di un progetto con target inferiori rispetto a quelli inizialmente indicati in sede di proposta progettuale ovvero determinino un aumento del contributo;

**RILEVATO** altresì che:

- rientrano nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 106 del Codice e non alterano la natura generale del contratto e non si configurano come sostanziali;
- dalla verifica della contabilità e dal quadro economico risultano disponibili risorse finanziarie per la messa in atto delle suddette indicazioni;
- si è resa necessaria l'introduzione di n. 53 nuovi prezzi unitari;
- per effetto della variante non viene modificata la durata del contratto;
- l'importo contrattuale originario in premessa citato, per effetto della perizia viene rideterminato in netti 724.527,15, oltre € 33.957,97 per oneri per la sicurezza, così per € 758.485,12 oltre ad € 75.848,51 per IVA 10% per un totale complessivo di € 834.333,63;
- l'importo della variazione determina un'addizione al contratto pari a netti € 77.027,18 oltre IVA 10%, per complessivi € 84.729,90;

**DATO ATTO** che il quadro economico di variante risulta il seguente:

A) lavori importo offerto	€ 724.527,15	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.957,97	
	sommano A+B	<b>€ 758.485,12</b>
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 74.194,70	
c2) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 14.894,97	
c3) imprevisti	€ 0	
spese tecniche per:		
c4) accantonamento fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 3.883,74	
c5) progettazione fattibilità, definitiva, esecutiva CRAVIOTTO	€ 33.000,00	
c6) direzione lavori CRAVIOTTO	€ 18.000,00	
redazione variante CRAVIOTTO	€ 6.000,00	
c7) eventuali spese per pubblicità	€ 350,00	
c8) indagini geognostiche, sondaggi e prove di laboratorio CRAVIOTTO	€ 11.500,00	
c9) collaudo statico TARAMASSO	€ 2.500,00	
c10) IVA ed eventuali altre imposte:		
- I.V.A. 10% sui lavori (A+B)	€ 75.848,51	
- I.V.A. 10%-22% su lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 8.159,87	
- I.V.A. 10%-22% su allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.016,89	
- I.V.A. 10% su imprevisti	€ 0	
- I.V.A. 22% su indagini geognostiche, sondaggi e prove di laboratorio	€ 2.631,20	
- I.V.A. 22% su prestazioni professionali	€ 13.613,60	
- oneri previdenziali 4% su prestazioni professionali	€ 2.840,00	
- contributo gara ANAC	€ 475,00	
c11) economie da ribasso	€ 106,40	
	<b>sommano C</b>	<b>€ 270.014,88</b>
	<b>TOTALE A + B + C</b>	<b>€ 1.028.500,00</b>

**RITENUTO** pertanto, su proposta del Responsabile Unico del procedimento, Geom. Loredana LUNA che ha condiviso tali scelte con il progettista, poter procedere all'approvazione dei citati atti;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal CUP G78H22000210006 e dal CIG 9832745DDA;

**ESERCITATO** il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTE** le Deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2023, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2023-2025, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2023-2025;
- della Giunta Comunale n. 58 del 19.05.2023, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel DUP, ed assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025;arie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024;

**RITENUTA** l'opportunità di procedere in tal senso;

**VISTI** altresì:

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. applicato all'appalto di che trattasi;
- il Regolamento comunale per la stipula dei contratti;

**DETERMINA**

di **APPROVARE**, per le motivazioni indicate in narrativa, la documentazione di seguito elencata, redatta in data 30.8.2023 da parte del D.L. incaricato, Ing. Giovanni CRAVIOTTO di Varazze, relativamente ai lavori di adeguamento sismico, ampliamento, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido Ape Birichina di via Oberdan 82, al fine del potenziamento dell'offerta dei servizi educativi - PNRR M4C111.1 - Lotto 1- ampliamento, lotto 2 miglioramento sismico - CUP G78H22000210006 - CIG 9832745DDA, costituente la Perizia Suppletiva di Variante in corso d'opera ai sensi art. 106, comma 1 lettera c) punti 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- analisi prezzi\_var01\_oberdanPL\_rev00.pdf
- calcolo onorari\_var01\_oberdanPL\_rev00.pdf
- CME\_var01\_oberdanPL\_rev00.pdf
- elenco prezzi\_var01\_oberdanPL\_rev00.pdf
- quadro di raffronto\_var01\_oberdanPL\_rev01.pdf
- quadro economico\_var01\_oberdanPL\_rev00.pdf
- var01\_arch\_def\_Tav01\_progapp\_plan\_gen\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_def\_Tav02\_progapp\_PT\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_def\_Tav03\_progvar\_plan\_gen\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_def\_Tav04\_progvar\_PT\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_def\_Tav05\_progvar\_PT\_BH\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_def\_Tav06\_sovrapp\_plan\_gen\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_def\_Tav07\_sovrapp\_PT\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_esec\_Tav08\_pianta\_PT\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_esec\_Tav09\_pavimenti\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_esec\_Tav10\_particolari\_PT\_oberdanPL.pdf
- var01\_arch\_esec\_Tav11\_copertura\_ampl\_oberdanPL.pdf
- var01\_bozza\_atto\_di\_sottomissione\_oberdanPL\_rev00.pdf
- var01\_bozza\_verbale\_nuovi\_prezzi\_oberdanPL\_rev00.pdf
- var01\_rel\_arch\_oberdanPL\_rev00.pdf
- var01\_rel\_strutt\_oberdanPL\_rev00.pdf
- var01\_strutt\_esec\_Tav12\_ampl\_parte\_1\_oberdanPL.pdf
- var01\_strutt\_esec\_Tav13\_ampl\_parte\_2\_oberdanPL.pdf
- var01\_strutt\_esec\_Tav14\_miglior\_Setto\_B\_C\_parte\_1\_oberdanPL.pdf
- var01\_strutt\_esec\_Tav15\_miglior\_Setto\_B\_C\_parte\_2\_oberdanPL.pdf
- var01\_strutt\_esec\_Tav16\_miglior\_Setto\_B\_C\_parte\_3\_oberdanPL.pdf
- atto\_di\_sottomissione\_var01\_oberdanPL\_rev01.pdf

dalla quale si evince il quadro economico comparativo, rimodulato come di seguito:

A) lavori importo offerto	€ 724.527,15	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.957,97	
	<u>€ 758.485,12</u>	<b>€ 758.485,12</b>
sommano A+B		
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 74.194,70	
c2) allacciamenti ai pubblici servizi	€ 14.894,97	
c3) imprevisti spese tecniche per:		
c4) accantonamento fondo art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	€ 3.883,74	
c5) progettazione fattibilità, definitiva, esecutiva CRAVIOTTO	€ 33.000,00	
c6) direzione lavori CRAVIOTTO redazione variante CRAVIOTTO	€ 18.000,00 € 6.000,00	
c7) eventuali spese per pubblicità	€ 350,00	
c8) indagini geognostiche, sondaggi e prove di laboratorio CRAVIOTTO	€ 11.500,00	
c9) collaudo statico TARAMASSO	€ 2.500,00	
c10) IVA ed eventuali altre imposte:		
- I.V.A. 10% sui lavori (A+B)	€ 75.848,51	
- I.V.A. 10%-22% su lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 8.159,87	
- I.V.A. 10%-22% su allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.016,89	
- I.V.A. 10% su imprevisti		
- I.V.A. 22% su indagini geognostiche, sondaggi e prove di laboratorio	€ 2.631,20	
- I.V.A. 22% su prestazioni professionali	€ 13.613,60	
- oneri previdenziali 4% su prestazioni professionali	€ 2.840,00	
- contributo gara ANAC	€ 475,00	
c11) economie da ribasso	€ 106,40	
	<u>€ 270.014,88</u>	<b>€ 270.014,88</b>
<b>TOTALE A + B + C</b>		
		<b>€ 1.028.500,00</b>

nonchè:

- la rideterminazione dell'importo contrattuale originario in premessa citato, in capo alla ditta aggiudicataria dei lavori, CASTIGLIA COSTRUZIONI SAS di CASTIGLIA Daniele e C. di Carcare, in netti € 724.527,15, oltre € 33.957,97 per oneri per la sicurezza, così per € 758.485,12 oltre ad € 75.848,51 per IVA 10% per un totale complessivo di € 834.333,63;
- l'importo della variazione determina un'addizione al contratto pari a netti € 77.027,18 oltre IVA 10%, per complessivi € 84.729,90;
- l'introduzione di n. 53 nuovi prezzi unitari;

**di IMPEGNARE** la somma complessiva di seguito indicata sul Bilancio di previsione 2023-2025, esecutivo:

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Cap.	Art.	Importo €	Cig
CASTIGLIA COSTRUZIONI SAS di CASTIGLIA Daniele e C.	2023	1433-3	04012	7230	605	9	78.060,72	9832745DDA
CASTIGLIA COSTRUZIONI SAS di CASTIGLIA Daniele e C.	2023	645-14	04012	7230	605	9	6.669,18	9832745DDA

**di DARE ATTO** che:

- l'impegno di spesa oggetto della presente determinazione sarà esigibile nell'anno 2023;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- agli effetti della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i. l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge stessa e quindi si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della Deliberazione del 10.1.2007 della stessa Autorità;
- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ai sensi del comma 8, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**di COMUNICARE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario;

**di DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

#### AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

mc

**IL DIRIGENTE**  
Firmato digitalmente  
Dott. Renato FALCO