



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 297

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 29/05/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, EX ART. 120, COMMA 1, LETTERA C), D.LGS. N. 36/2023 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE PIAZZE ED AREE PUBBLICHE IN LOCALITÀ RANZI - LOTTO 1 (PIAZZA S. ANTONIO E PIAZZA S. CONCEZIONE) - CUP G73D23000160004 - CIG A03A1CAA15

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

VISTE le deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

DATO ATTO che, relativamente al presente provvedimento, il Dirigente interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che il responsabile del progetto, ex art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 risulta essere il sottoscritto Dirigente;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 769 del 15.12.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di alcune piazze ed aree pubbliche in località Ranzi - lotto 1 (piazza S. Antonio e piazza S. Concezione) - CUP G73D23000160004, redatto il 11.12.2023 da parte dell'Arch. Silvia MASSERIO di Loano, comportate il costo complessivo di € 120.000,00 di cui € 81.338,97 per lavori, € 4.453,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 34.207,56 per somme a disposizione della C.A.;

- con la stessa determina è stato istituito l'ufficio di direzione lavori, nominando l'Arch. Silvia MASSERIO di Loano quale Direttore dei lavori;
- l'opera risulta interamente finanziata con fondi propri di bilancio di cui al Capitolo 8230/712/99 denominato "REALIZZAZIONE PIAZZA E ACCIOTTOLATI IN FRAZ. RANZI";
- come da Determina n. 801 del 19.12.2023 i lavori venivano affidati alla ditta CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. Snc di Tiglieto per un importo, al netto del ribasso del -6,12% sull'importo a base d'appalto di € 81.338,97 e quindi per netti € 76.361,03 oltre ad € 4.453,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così per € 80.814,50 oltre ad € 8.081,45 per IVA 10%, così per complessivi € 88.895,94 - CIG A03A1CAA15;
- il quadro economico veniva conseguentemente così rimodulato:

A)	importo lavori offerto (a misura)	€ 76.361,03	
B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€ 4.453,47</u>	
	sommano A+B		€ 80.814,50
C)	Somme a disposizione della C.A. per:		
c1)	lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€ 8.780,61	
c2)	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.000,00	
c3)	imprevisti	€ 2.787,86	
c4)	Spese tecniche per:		
-	progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale/esecutiva, D.L., contabilità e C.R.E. (Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% comprese)	€ 9.796,81	
-	fondo art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 1.466,76	
-	modellazione 3D e fotoinserimenti (Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% comprese)	€ 761,28	
c5)	contributo ANAC	€ 35,00	
c6)	Iva 10% su A+B	€ 8.081,45	
c7)	economia da ribasso	<u>€ 5.475,73</u>	
	sommano C		<u>€ 39.185,50</u>
	TOTALE A + B + C		€ 120.000,00
- in data 22.1.2024 si è proceduto alla stipula del contratto n° 720 di rep. in forma di scrittura privata;
- con verbale in data 24.1.2024 si è proceduto alla consegna dei lavori, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 30.3.2024;
- come da Determina n. 151 del 21.3.2024 è stata concessa una proroga di complessivi gg 30 (trenta) sul termine per l'ultimazione dei lavori, in considerazione della richiesta acquisita agli atti comunali in data 19.3.2024, prot. n. 9852 da parte della ditta appaltatrice, nonché del parere favorevole espresso in data 19.2.2024 da parte del sottoscritto Dirigente, in qualità di R.U.P., per effetto della quale il termine per dare ultimati i lavori è stato posticipato al 29.4.2024;
- come concordato con il Direttore dei lavori, si è reso necessario procedere alla redazione di una variante in corso d'opera dei lavori, ex art. 120 D.Lgs n. 36/2023;
- in tal senso con Determina n. 282 del 21.5.2024 è stato conferito il relativo incarico all'Arch. MASSERIO ed i lavori sono stati sospesi a partire dal 22.4.2024;

VISTA la documentazione all'uopo redatta dall'Arch. Silvia MASSERIO in data 24.5.2024, acquisita agli atti comunali in data 27.5.2024, prot. n. 17887 e 17972 ovvero la Variante in corso d'opera, ex art. 120, comma 1 lettera c) D.Lgs. n. 36/2023, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica di variante
- computo variante
- quadro comparativo
- atto di sottomissione
- verbale concordamento nuovi prezzi
- tavola 1.3V piazza S. Antonio
- tavola 1.4V via S. Concezione

RILEVATO che:

- le modifiche proposte rientrano nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lettera c) e comma 2 del Codice ovvero resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante;
- in particolare, per quanto riguarda piazza S. Antonio: si rende necessario un intervento aggiuntivo/migliorativo sulla pavimentazione, allestimento verde, arredo urbano, illuminazione, griglie e chiusini; mentre per quanto riguarda via S. Concezione gli interventi aggiuntivi/migliorativi riguardano la pavimentazione, sistemazione dei lavatoi, arredo urbano, illuminazione, griglie e chiusini;
- dalla verifica della contabilità e dal quadro economico risultano disponibili risorse finanziarie per la messa in atto delle suddette indicazioni;

- d) si è resa necessaria l'introduzione di ulteriori n. 7 nuovi prezzi;
- e) per effetto della variante non viene concesso alcun periodo di proroga sul termine utile per l'ultimazione dei lavori;
- f) l'importo contrattuale originario in premessa citato, per effetto della Variante viene rideterminato in netti € 91.540,80 oltre ad € 4.453,47 per oneri della sicurezza, così per € 95.994,27 oltre ad € 9.599,43 per IVA 10%, così complessivi € 105.593,70;
- g) l'importo della variazione determina un'addizione al contratto pari a netti € 15.179,78 oltre IVA 10% così per € 16.697,75;

RILEVATO altresì che il quadro economico del progetto di variante risulta il seguente:

A)	lavori soggetti a ribasso d'asta (a misura)	€ 91.540,80	
B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.453,47	
	sommano A+B		€ 95.994,27
C)	Somme a disposizione della C.A. per:		
c1)	lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	
c2)	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 271,55	
c3)	Spese tecniche per:		
-	progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase progettuale/esecutiva, D.L., contabilità e C.R.E. (Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% comprese)	€ 9.796,81	
-	redazione variante	€ 2.074,90	
-	fondo art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 1.466,76	
-	modellazione 3D e fotoinserimenti (Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% comprese)	€ 761,28	
c4)	contributo ANAC	€ 35,00	
c5)	Iva 10% su A+B	€ 9.599,43	
	sommano C		€ 24.005,73
	TOTALE A + B + C		€ 120.000,00

RITENUTO poter procedere all'approvazione, della predetta documentazione costituente la perizia di variante;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara, indicato nella parte dispositiva del presente atto;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20.12.2023, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2024-2026, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 28.12.2023, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2024 2025-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 19.05.2023, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel DUP, per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in tal senso;

DETERMINA

di APPROVARE, per le motivazioni indicate in narrativa, la documentazione di seguito elencata, redatta in data 24.5.2024 da parte del Direttore dei lavori incaricato, Arch. Silvia MASSERIO di Loano, relativamente ai lavori di riqualificazione di alcune piazze ed aree pubbliche in località Ranzi - lotto 1 (piazza S. Antonio e piazza S. Concezione) - CUP G73D23000160004 - CIG A03A1CAA15, costituente la Variante in corso d'opera ai sensi art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

- relazione tecnica di variante
- computo variante
- quadro comparativo
- atto di sottomissione
- verbale concordamento nuovi prezzi
- tavola 1.3V piazza S. Antonio
- tavola 1.4V via S. Concezione

dalla quale si evince il quadro economico rimodulato come di seguito:

A)	lavori soggetti a ribasso d'asta (a misura)	€ 91.540,80	
B)	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.453,47	
	sommano A+B	€ 95.994,27	
C)	Somme a disposizione della C.A. per:		
c1)	lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	
c2)	allacciamenti ai pubblici servizi	€ 271,55	
c3)	Spese tecniche per:		
	progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase		
-	progettuale/esecutiva, D.L., contabilità e C.R.E. (Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% comprese)	€ 9.796,81	
-	redazione variante	€ 2.074,90	
-	fondo art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 1.466,76	
-	modellazione 3D e fotoinserimenti (Cassa previdenziale 4% ed IVA 22% comprese)	€ 761,28	
c4)	contributo ANAC	€ 35,00	
c5)	Iva 10% su A+B	€ 9.599,43	
	sommano C	€ 24.005,73	
	TOTALE A + B + C	€ 120.000,00	

nonchè:

- la rideterminazione dell'importo contrattuale originario in premessa citato, in capo alla ditta aggiudicataria dei lavori, Impresa CO.GE.F.A. di Giordano Ugo e C. Snc di Tiglieto, in netti € 91.540,80 oltre ad € 4.453,47 per oneri della sicurezza, così per € 95.994,27 oltre ad € 9.599,43 per IVA 10%, così per complessivi € 105.593,70;
- un'addizione rispetto all'importo di contratto originario pari a netti € 15.179,78 oltre IVA 10% così per € 16.697,75;

di IMPEGNARE la relativa somma sul Bilancio di previsione 2024-2026, approvato a sensi di legge, come descritto nella seguente tabella:

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Cap.	Art.	Importo €	Cig
CO.GE.F.A. SNC DI GIORDANO UGO & C..	2024	679-5	10.05.2	8230	712	99	16.697,75	A03A1CAA15

di DARE ATTO che:

- l'impegno di spesa oggetto della presente determinazione sarà esigibile nell'anno 2024;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa, e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità, e si provvederà al pagamento del contributo, se dovuto;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dott. Renato FALCO