



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 386

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 23/07/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, EX ART. 120, COMMA 1, LETTERA C) E COMMA 7 D.LGS. N. 36/2023 RELATIVA AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 PIATTAFORME ELEVATRICI PER SOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO TRA VIA XXV APRILE E PASSEGGIATA PARTIGIANI - CUP G73D23000130006 - CIG B03E4DD4DF

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

VISTE le Deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

DATO ATTO che, relativamente al presente provvedimento, il Dirigente interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che il Responsabile del progetto, ex art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 risulta essere il sottoscritto Dirigente;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. 45 del 5.2.2024 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di n. 2 piattaforme elevatrici per sottopasso di collegamento tra Via XXV Aprile e Passeggiata Partigiani - CUP G73D23000130006, redatto in data dicembre 2023 da parte di Ing. Carla Procopio della Soc. ISA PROGETTI Srl e comportate il costo complessivo di € 250.000,00 di cui € 177.231,41 per lavori, € 5.217,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 72.551,15 per somme a disposizione della C.A.;
- con la stessa determina è stato istituito l'ufficio di direzione lavori, nominando la Geom. Loredana Luna quale Direttore dei lavori, incaricato per la redazione e tenuta della contabilità e redazione C.R.E.;
- l'opera risulta così finanziata:

€ 47.500,00	Contributo FUNT - accertamento n. 888/2023 con Det. n. 820 del 29.12.2023 al Capitolo 158/12 "CONTRIBUTO REGIONALE PER FORNITURA IN OPERA PIATTAFORME ELEVATRICI PER ACCESSO ARENILE LUNGOMARE FALCONE E BORSELLINO E AGENTI
-------------	--

	DI SCORTA - LOTTO 2 (BAGNI GABBIANO)"
€ 20.110,00	Entrate vincolate derivanti da oneri - cap. 140/4 "PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE L.R. 4/13 - VINCOLO TURISTICO"
€ 12.390,00	avanzo vincolato bb.aa. – di cui alla variazione con Delibera C.C. n. 7 del 23.4.2024
€ 15.000,00	contributo L.R. n. 13/2008 - accert. N. 371/2024 sulla base della richiesta alla regione da parte del ns ufficio Demanio prot n. 6775 del 22.2.2024 - Decreto di concessione acquisito al prot n. 10777 il 26.3.2024 - Det n. 236 del 24.4.2024 - Cap E 158/13

- come da Determina n. 45 del 5.2.2024 i lavori venivano affidati alla INGRAVALLO ASCENSORI Srl di Alassio (SV), per l'offerta quantificata in netti € 73.191,25 oltre ad € 1.070,05 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 74.261,30 oltre ad € 2.970,45 per IVA 4% così per complessivi € 77.231,75 assumendo il relativo impegno n. 2256-1/2024 al capitolo 714/16 "REALIZZAZIONE DI N. 2 PIATTAFORME ELEVATRICI C/O SOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO VIA XXV APRILE E PASSEGGIATA PARTIGIANI" del bilancio in corso - CIG B03E4DD4DF;
- il quadro economico veniva conseguentemente così rimodulato:

A) lavori soggetti a ribasso d'asta (a misura)	€ 73.191,25	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (a corpo)	€ 1.070,05	
	sommano A+B	€ 74.261,30
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 7.479,25	
c2) allaccio a pubblici servizi - nuovo contatore enel	€ 2.000,00	
c3) contributo gara appalto affidamento lavori principali ANAC	€ 35,00	
c4) funzioni tecniche ex art. 45 Dlgs n. 36/2023	€ 725,75	
c5) oneri fiscali 4% su lavori e oneri sicurezza	€ 2.970,45	
c6) economie di spesa	€ 7.528,25	
	sommano C	€ 20.738,70
	TOTALE A + B + C	€ 95.000,00

- con verbale in data 11.3.2024 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 8.7.2024;
- in data 27.6.2024 si è proceduto alla stipula del contratto n° 733 di rep. in forma di scrittura privata;
- come concordato con il Direttore dei lavori, nell'ambito dei lavori si è reso necessario procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, ex art. 120, D.Lgs n. 36/2023, per interventi non previsti in fase progettuale;
- in tal senso i lavori sono stati sospesi;

VISTA la documentazione all'uopo redatta dalla Geom. LUNA in data luglio 2024, depositati agli atti comunali ovvero la Variante in corso d'opera, ex art. 120, comma 1 lettera c) e comma 7 D.Lgs. n. 36/2023, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica di variante completa di quadro economico di raffronto
- elenco prezzi unitari
- computo metrico estimativo
- stima incidenza manodopera

RILEVATO che:

- nello specifico, diversamente dalla situazione di fatto analizzata in fase di progetto, durante i lavori si sono presentate situazioni del piano pedonale e sui sottoservizi difformi da quanto si era potuto studiare in fase di progettazione; in particolare è emersa la necessità di provvedere alla modifica di alcuni muri in cls (le strutture erano già presenti ma non del tutto e efficaci con la strumentazione da installare); inoltre si è reso necessario modificare ed aggiungere alcune griglie, per il convogliamento delle acque meteoriche che consentano alle piattaforme di non avere ristagni d'acqua che ne comprometterebbero il corretto funzionamento;
- le modifiche proposte rientrano nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lettera c) e comma 7 del Codice ovvero resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante;
- il quadro complessivo delle classi e categorie ai sensi degli articoli 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all'allegato "A" dello stesso Regolamento, risulta non modificato;
- il quadro economico, per effetto di detta variazione viene così rimodulato:

A) lavori soggetti a ribasso d'asta (a misura)	€ 73.191,25	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (a corpo)	€ 1.070,05	
	sommano A+B	€ 74.261,30
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 17.007,50	
c2) allaccio a pubblici servizi - nuovo contatore enel	€ 0,00	
c3) contributo gara appalto affidamento lavori principali ANAC	€ 35,00	
c4) funzioni tecniche ex art. 45 Dlgs n. 36/2023	€ 725,75	
c5) oneri fiscali 4% su lavori e oneri sicurezza	€ 2.970,45	

c6) economie di spesa	€ 0,00
sommano C	€ 20.738,70
TOTALE A + B + C	€ 95.000,00

RITENUTO poter procedere all'approvazione, in linea tecnica, della predetta documentazione costituente la perizia di variante;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara, indicato nella parte dispositiva del presente atto;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20.12.2023, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2024-2026, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 28.12.2023, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2024 2025-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 19.05.2023, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel DUP, per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in tal senso;

DETERMINA

di APPROVARE in linea tecnica, per le motivazioni indicate in narrativa, la documentazione di seguito elencata, redatta in data luglio 2024 da parte del Direttore dei lavori incaricato, Geom. Loredana LUNA dell'UTC, relativamente ai lavori di Realizzazione di n. 2 piattaforme elevatrici per sottopasso di collegamento tra Via XXV Aprile e Passeggiata Partigiani - CUP G73D23000130006 - CIG B03E4DD4DF, costituente la Variante in corso d'opera ai sensi art. 120, comma 1, lettera c) e comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

- relazione tecnica di variante completa di quadro economico di raffronto
- elenco prezzi unitari
- computo metrico estimativo
- stima incidenza manodopera

dalla quale si evince che:

- e) nello specifico, diversamente dalla situazione di fatto analizzata in fase di progetto, durante i lavori si sono presentate situazioni del piano pedonale e sui sottoservizi difformi da quanto si era potuto studiare in fase di progettazione; in particolare è emersa la necessità di provvedere alla modifica di alcuni muri in cls (le strutture erano già presenti ma non del tutto e efficaci con la strumentazione da installare); inoltre si è reso necessario modificare ed aggiungere alcune griglie, per il convogliamento delle acque meteoriche che consentano alle piattaforme di non avere ristagni d'acqua che ne comprometterebbero il corretto funzionamento;
- f) le modifiche proposte rientrano nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lettera c) e comma 7 del Codice ovvero resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante;
- g) il quadro complessivo delle classi e categorie ai sensi degli articoli 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all'allegato "A" dello stesso Regolamento, risulta non modificato;
- h) il quadro economico per effetto di detta variazione, viene così rimodulato:

A) lavori soggetti a ribasso d'asta (a misura)	€ 73.191,25
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (a corpo)	€ 1.070,05
sommano A+B	€ 74.261,30
C) Somme a disposizione della C.A. per:	
c1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 17.007,50
c2) allaccio a pubblici servizi - nuovo contatore enel	€ 0,00
c3) contributo gara appalto affidamento lavori principali ANAC	€ 35,00
c4) funzioni tecniche ex art. 45 Dlgs n. 36/2023	€ 725,75
c5) oneri fiscali 4% su lavori e oneri sicurezza	€ 2.970,45
c6) economie di spesa	€ 0,00
sommano C	€ 20.738,70
TOTALE A + B + C	€ 95.000,00

di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale;

di **TRASMETTERE** il presente atto alla Regione Liguria per il relativo nulla osta.

AVVERTE

che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza

mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dott. Renato FALCO