



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Rep. n. 389

**AREA TECNICA**

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 25/07/2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, EX ART. 120, COMMA 1, LETTERA C) E COMMA 7 D.LGS. N. 36/2023 RELATIVA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN FRANCESCO TRA I CIVICI N. 48 E 181 - CUP G75F23000270004 - CIG A03CCD3D98**

## IL DIRIGENTE

**ATTESA** la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

**PRESO ATTO** del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

**VISTE** le Deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;

**PRESO ATTO** dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

**DATO ATTO** che, relativamente al presente provvedimento, il Dirigente interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

**VISTO** l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**DATO ATTO** che il Responsabile del progetto, ex art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 risulta essere il Geom. Walter ZUNINO;

**PREMESSO** che:

- con Determina Dirigenziale n. 750 del 13.12.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione di via San Francesco tra i civici n. 48 e 181 - CUP G75F23000270004, redatto in data 13.12.2023 da parte del Geom. Walter ZUNINO dell'UTC e comportate il costo complessivo di € 108.450,00 di cui € 85.553,36 per lavori, € 1.499,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 21.397,00 per somme a disposizione della C.A.;
- con la stessa determina è stato istituito l'ufficio di direzione lavori, nominando lo stesso tecnico quale Direttore dei lavori, incaricato per la redazione e tenuta della contabilità e redazione C.R.E.;
- i lavori sono interamente finanziati con fondi propri di bilancio di cui al capitolo di spesa 718/23 denominato "RIQUALIFICAZIONE VIA SAN FRANCESCO";

- come da Determina n. 800 del 19.12.2023 i lavori venivano affidati alla ditta Mina Luciano Sas del Geom. Mina Daniele e C. di Calice Ligure (SV), per l'importo, al netto del ribasso del -14,50% sull'importo a base d'appalto di € 85883,36 e quindi per netti € 73.148,12 oltre ad € 1.499,64 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 76.647,76 oltre ad € 16.422,51 per IVA 22%, così per complessivi € 91.047,27 assumendo il relativo impegno n. 2256-1/2024 divenuto 673-1/2024 a seguito reimputazione dei residui al 31.12.2023, al citato capitolo - CIG A03CCD3D98;

- il quadro economico veniva conseguentemente così rimodulato:

A) lavori al netto del ribasso d'asta (a misura)	€ 73.148,12	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.499,64	
<b>sommano A+B</b>		<b>€ 74.647,76</b>
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) oneri fiscali 22% su A+B	€ 16.422,51	
c2) spese tecniche per :		
- fondo art. 45 D.Lgs.n. 36/2023	€ 1.767,44	
c3) imprevisti in arrotondamento	€ 442,90	
c4) contributo ANAC	€ 35,00	
c5) economia	€ 15.134,39	
<b>sommano C</b>		<b>€ 33.802,24</b>
<b>TOTALE A + B + C</b>		<b>€ 108.450,00</b>

- con verbale in data 18.3.2024 si è proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 6.4.2024;
- in data 18.7.2024 si è proceduto alla stipula del contratto n° 735 di rep. in forma di scrittura privata;
- come concordato con il Direttore dei lavori e su indicazione dell'Amministrazione Comunale che ha inteso utilizzare le risorse derivanti dal ribasso d'asta per mettere in sicurezza altri tratti di pavimentazione, nell'ambito degli stessi, si è reso necessario procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, ex art. 120, D.Lgs n. 36/2023;
- in tal senso i lavori sono stati sospesi;

**VISTA** la documentazione all'uopo redatta dal Geom. ZUNINO in data 22.7.2024, depositata agli atti comunali ovvero la Variante in corso d'opera, ex art. 120, comma 1 lettera c) e comma 7 D.Lgs. n. 36/2023, costituita dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica di variante
- computo di variante
- quadro comparativo
- atto di sottomissione

**RILEVATO** che:

- l'importo contrattuale iniziale viene rideterminato in € 85.706,56 oltre ad € 1.680,00 per oneri sicurezza, così per € 87.386,56 oltre ad € 19.225,04 per IVA 22%, per complessivi € 106.611,60 con un aumento di netti € 12.738,80 pari a complessivi € 15.541,33;
- le modifiche proposte rientrano nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lettera c) e comma 7 del Codice ovvero resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante;
- le maggiori lavorazioni comportano una maggiorazione del tempo contrattuale di complessivi giorni dieci (10);
- il quadro complessivo delle classi e categorie ai sensi degli articoli 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all'allegato "A" dello stesso Regolamento, risulta pertanto così rimodulato:

A) lavori (a misura)	€ 85.706,56	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.680,00	
<b>sommano A+B</b>		<b>€ 87.386,56</b>
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) oneri fiscali 22% su A+B	€ 19.225,04	
c2) spese tecniche per :		
fondo art. 45 D.Lgs.n. 36/2023	€ 1.767,44	
c3) arrotondamento	€ 0,96	
c4) contributo ANAC	€ 35,00	
<b>sommano C</b>		<b>€ 21.028,44</b>
<b>TOTALE A + B + C</b>		<b>€ 108.415,00</b>

**RITENUTO** poter procedere all'approvazione, della predetta documentazione costituente la perizia di variante;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara, indicato nella parte dispositiva del presente atto;

**ESERCITATO** il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTE:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20.12.2023, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2024-2026, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 28.12.2023, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2024 2025-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 19.05.2023, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento ai programmi indicati nel DUP, per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025;

**VISTO** l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

**RITENUTO** di procedere in tal senso;

**DETERMINA**

**di APPROVARE**, per le motivazioni indicate in narrativa, la documentazione di seguito elencata, redatta in data 22.7.2024 da parte del Direttore dei lavori incaricato, Geom. Walter ZUNINO dell'UTC, relativamente ai lavori di riqualificazione di via San Francesco tra i civici n. 48 e 181 - CUP G75F23000270004 - CIG A03CCD3D98, costituente la Variante in corso d'opera ai sensi art. 120, comma 1, lettera c) e comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

- relazione tecnica di variante
- computo di variante
- quadro comparativo
- atto di sottomissione

dalla quale si evince che:

- e) l'importo contrattuale iniziale viene rideterminato in € 85.706,56 oltre ad € 1.680,00 per oneri sicurezza, così per € 87.386,56 oltre ad € 19.225,04 per IVA 22%, per complessivi € 106.611,60 con un aumento di netti € 12.738,80 pari a complessivi € 15.541,33;
- f) le modifiche proposte rientrano nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, lettera c) e comma 7 del Codice ovvero resesi necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante;
- g) le maggiori lavorazioni comportano una maggiorazione del tempo contrattuale di complessivi giorni dieci (10);
- h) il quadro complessivo delle classi e categorie ai sensi degli articoli 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all'allegato "A" dello stesso Regolamento, risulta pertanto così rimodulato:

A) lavori (a misura)	€ 85.706,56	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.680,00	
sommano A+B		€ 87.386,56
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) oneri fiscali 22% su A+B	€ 19.225,04	
c2) spese tecniche per :		
fondo art. 45 D.Lgs.n. 36/2023	€ 1.767,44	
c3) arrotondamento	€ 0,96	
c4) contributo ANAC	€ 35,00	
sommano C		€ 21.028,44
TOTALE A + B + C		€ 108.415,00
<b>TOTALE A + B + C</b>		<b>€ 108.450,00</b>

**di IMPEGNARE** la relativa somma sul Bilancio di previsione 2024-2026, approvato a sensi di legge, come descritto nella seguente tabella:

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Cap.	Art.	Importo €	Cig
Mina Luciano sas del Geom Mina Daniele e C	2024	673-4	10052	8230	718	23	15.541,33	A03CCD3D98

**di DARE ATTO** che:

- l'impegno di spesa oggetto della presente determinazione sarà esigibile nell'anno 2024;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa, e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità, e si provvederà al pagamento del contributo, se dovuto;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**di TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

**di DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

#### **AVVERTE**

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza.

mc

**IL DIRIGENTE**  
Firmato digitalmente  
Dott. Renato FALCO