



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

Liq. Area Tecnica

PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N° 82 DEL 24/06/2024

Il sottoscritto Dott. Renato FALCO, in qualità di responsabile del servizio;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del decreto del Sindaco, di cui infra, di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n. 198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli articoli 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

PREMESSO che:

- con Determina n. 777 del 15.12.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della pavimentazione di alcune strade cittadine (via San Santo Stefano, Via Morelli e Borgata Sant'Antonio) - CUP G77H23001710004, redatto in data 15.12.2023 da parte del Geom. Walter ZUNINO dell'UT.C, comportante il costo complessivo di € 65.411,00 di cui € 48.873,41 per lavori, € 1.499,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e la restante parte, pari a € 15.037,65 per somme a disposizione della C.A.;
- l'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio derivanti da svincolo alberghiero L.R. 1/2008, risultanti in bilancio allo specifico Capitolo di spesa 8230/723/5 denominato "ASFALTATURE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE";
- a seguito richiesta di preventivo, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa COGECA Srl Unipersonale di Albenga - C.F. e P.IVA 01299550093 - CIG A04044F71D, come da Determina n. 811 del 28.12.2023 per un importo, al netto del ribasso del - 8% sull'importo a base d'appalto di € 48.873,71 e quindi per netti € 44.963,81 oltre ad € 1.499,64 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 46.463,45 oltre ad € 10.221,96 per IVA 22%, così per complessivi € 56.685,41 – impegno 2148-1/2023 > 686-1/2024;
- come da Determina n. 777 del 15.12.2023, il Geom. Walter ZUNINO è stato incaricato quale Direttore dei lavori, per la tenuta contabilità e redazione Certificato di regolare esecuzione;
- con verbale in data 5.2.2024 si è proceduto alla consegna dei lavori stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 24.2.2024;
- come da Determina n. 271 del 16.5.2024 è stata approvata una variante in corso d'opera ai sensi art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che ha la rideterminazione dell'importo contrattuale originario in premessa citato, in capo alla ditta aggiudicataria dei lavori, Impresa COGECA Srl Unipersonale di Albenga - C.F. e P.IVA 01299550093, in netti € 50.823,51, oltre € 1.499,64 per oneri per la sicurezza, così per € 52.323,15 oltre ad € 11.511,09 per IVA 22% per un totale complessivo di € 63.834,24;
- un'addizione rispetto all'importo di contratto originario pari a netti € 5.859,70 oltre IVA 22%, per complessivi € 7.148,83;
- la concessione di un maggiore periodo di 10 (dieci) giorni sul termine utile per l'ultimazione dei lavori che ne ha posticipato la scadenza a tutto il 4.6.2024;
- i lavori sono stati ultimati il 3.6.2024 come da verbale agli atti d'ufficio;

VISTI gli atti contabili redatti dal citato D.L. costituenti lo stato finale dei lavori a tutto il 3.6.2024, dal quale emergono eseguite lavorazioni per netti € 50.823,51 oltre ad € 1.499,64 per oneri per la sicurezza, così per € 52.323,15, da cui dedotto l'ammontare delle ritenute per infortunio dello 0,5% pari a € 261,62, resta un credito di € 52.000,00 + IVA 22%;

RITENUTI detti atti meritevoli di approvazione e poter procedere alla liquidazione della prima rata;

ACCERTATO che nelle lavorazioni relative a detto SAL non sono intervenuti subappaltatori;

VISTA la fattura n. 9PA del 9.6.2024 dell'elenco allegato, per la somma complessiva di € 63.440,00 IVA 22% compresa, imputata al capitolo di spesa 723/5 denominato "ASFALTATURE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE" del bilancio in corso;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;

VISTA la regolarità del relativo DURC con scadenza 10.10.2024;

VERIFICATA la regolarità delle forniture e/o prestazioni, la rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, nonché ogni altro adempimento di legge dal responsabile del servizio di competenza;

CONSIDERATO che l'importo liquidato trova disponibilità sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione dei servizi;

DISPONE

l'**APPROVAZIONE** degli atti contabili redatti dal D.L. Geom. Walter ZUNINO dell'U.T.C. costituenti lo stato finale dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della pavimentazione di alcune strade cittadine (via San Santo Stefano, Via Morelli e Borgata Sant'Antonio) - CUP G77H23001710004, a tutto il 3.6.2024, dal quale emergono eseguite lavorazioni per netti € 50.823,51 oltre ad € 1.499,64 per oneri per la sicurezza, così per € 52.323,15, da cui dedotto l'ammontare delle ritenute per infortunio dello 0,5% pari a € 261,62, resta un credito di € 52.000,00 + IVA 22%;

la **LIQUIDAZIONE** della relativa fattura n. 9PA del 9.6.2024 dell'elenco allegato, per la somma complessiva di € 63.440,00 IVA 22% compresa, imputata al capitolo di spesa 723/5 denominato "ASFALTATURE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE" del bilancio in corso.

mc

IL DIRIGENTE
firmato digitalmente
Dott. Renato FALCO

Pietra Ligure, lì 24/06/2024