



Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 205

AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 16/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE EX ART.120, COMMA 1, LETTERA C) E COMMA 7 DEL D.LGS. N.36/2023 RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE DI VIA D.G. BADO (TRATTO POSTO IN FREGIO A VIA GARIBALDI) CON COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - CUP G73D24000110004 - CIG B4EC181E45

IL DIRIGENTE

ATTESA la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO:

- del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;
- delle Deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;
- dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;
- dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, relativamente al presente provvedimento, da parte del sottoscritto Dirigente interessato;

DATO ATTO che ex art. 15 D.Lgs n. 36/2023 il Responsabile di Progetto è il Geom. Walter ZNINO dell'U.T.C. nominato con provvedimento dirigenziale prot.n. 39241 del 18.11.2024;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PREMESSO che:

- con Determina n. 685 del 20.12.2024 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori di riqualificazione di una porzione di via D.G. Bado (tratto posto in fregio a via Garibaldi) con costruzione di marciapiede per abbattimento barriere architettoniche - CUP G73D24000110004 - CIG B4EC181E45 in capo all'impresa MINA LUCIANO

Sas di Calice Ligure - Codice Fiscale 01373260098 - Partita IVA 01373260098, per un importo (al netto del ribasso praticato del 8,2% sull'importo di € 90.825,78) di € 83.378,07 oltre ad € 1.603,34 così per € 84.981,41 oltre ad € 3.399,26 per IVA 4% così per complessivi € 88.380,66, assumendo i relativi impegni n. 1948-2 e 1949-1/2024 divenuti rispettivamente 382-1/2025 e 383-1/2025, a seguito reimputazione dei residui, sul bilancio 2025/2027;

- conseguentemente il quadro economico veniva così rimodulato:

A) importo offerto	€ 83.378,07	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.603,34	
sommano A+B		€ 84.981,41
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) oneri fiscali 4% su A+B	€ 3.399,26	
c2) contributo ANAC	€ 35,00	
c3) rilievi, accertamenti, indagini	€ 512,40	
c4) spese tecniche per :		
- C.S.E. (oneri previdenziali e fiscali compresi)	€ 1.500,00	
- accantonamento fondo art. 45 D.Lgs n. 36/2023	€ 1.848,59	
c5) imprevisti	€ 1.977,73	
c6) economia da ribasso	€ 7.745,61	
sommano C		€ 17.018,59
TOTALE A + B + C		€ 102.000,00

RICORDATO che:

- l'opera, comportante il costo complessivo di € 102.000,00 risulta finanziata per € 80.100 con fondi propri e per € 21.900 con diverso utilizzo quota parte del mutuo contratto con la Cassa DD.PP. posizione n. 6224847 - Capitolo Entrata 182/1 "MUTUO PER CINEMA TEATRO MORETTI" accertamento n. 1691/2024;
- il progettista e Direttore dei lavori è il Geom. Walter ZUNINO dell'U.T.C., come da Determina n. 599 del 2.12.2024;
- in data 10.2.2025 si è provveduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza con termine per ultimazione lavori previsto entro il 26.3.2025;
- in data 17.2.2025 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto n. 771 di rep. in forma di scrittura privata;

DATO ATTO che:

- durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione Comunale ha inteso utilizzare le risorse derivanti dal ribasso d'asta per prolungare il marciapiede e pertanto eliminare le barriere architettoniche di un ulteriore tratto di strada e nel contempo riqualificare la pavimentazione e migliorare i sottoservizi;
- è sorta pertanto l'esigenza di apportare alcune variazioni per cause non riscontrabili in fase di progettazione, finalizzate a migliorare la sicurezza e la durabilità dell'opera, e a garantire un risultato conforme agli standard previsti;
- pertanto, a seguito di ulteriori approfondimenti effettuati di concerto tra la Direzione Lavori e la Stazione Appaltante, finalizzati a sviluppare una soluzione tecnica ottimale per la durabilità dell'opera, rientrando nelle disponibilità del quadro economico di intervento, in una riunione congiunta tra la Direzione Lavori, l'Impresa Appaltatrice ed il R.U.P., quest'ultimo ha esplicitato alla Direzione Lavori la richiesta di presentazione della Perizia di Variante e dei relativi elaborati, relativi ad una variante progettuale rientrando nelle disponibilità del quadro economico di intervento;

VISTA gli atti elaborati in data 31.3.2025 da parte del citato Direttore dei lavori, costituenti la variante in questione, di seguito elencati, depositati agli atti d'ufficio:

- A Relazione Tecnica di variante
- B Atto di sottomissione
- C Computo metrico estimativo e quadro economico
- D Quadro comparativo
- Tav 1 planimetria quotata progetto approvato
- Tav 2 planimetria quotata nuova sistemazione
- Tav 3 planimetria quotata quadro di raffronto
- Tav 4 sezioni progetto approvato – nuova sistemazione - raffronto

RILEVATO dagli stessi che, sinteticamente, le lavorazioni e le modifiche oggetto del progetto di variante consistono in attività non riscontrabili in fase di progettazione, dovute a sopraggiunte nuove necessità, nonché l'esecuzione di alcune lavorazioni rivelatesi necessarie e doverose in corso d'opera, per effetto di circostanze imprevedibili dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art.120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.36/2023;

RILEVATO altresì che:

- l'importo dei lavori si modifica rispetto a quello dell'importo contrattuale iniziale, in netti € 94.293,22 di cui € 1.603,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 3.771,73 per IVA 4%, così per complessivi € 98.064,95 con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 9.311,82 + IVA 4% così per € 9.684,29, rientranti nel quinto d'obbligo contrattuale;
- sono stati introdotti n. 6 nuovi prezzi unitari;
- viene concessa una proroga di 20 giorni sul tempo utile per dare ultimati i lavori che posticipa il termine di scadenza degli stessi al 15.5.2025;
- l'importo originario complessivo del quadro economico, pari ad € 102.000,00 non risulta modificato;

RITENUTI gli stessi atti meritevoli di approvazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara, indicato nella parte dispositiva del presente atto, nonché dal CUP G73D24000110004;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE le Deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 42 del 19.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2025-2027, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2025-2027;
- della Giunta Comunale n. 01 del 14.01.2025, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in tal senso;

DETERMINA

di APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, la documentazione di seguito elencata, redatta il 31.3.2025 da parte del tecnico incaricato, Geom. Walter ZUNINO dell'U.T.C., costituente la variante in corso d'opera ex art. 120, comma 1, lettere c) e comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023 dei lavori di riqualificazione di una porzione di via D.G. Bado (tratto posto in fregio a via Garibaldi) con costruzione di marciapiede per abbattimento barriere architettoniche - CUP G73D24000110004 - CIG B4EC181E45, dalla quale emerge che:

- il nuovo importo contrattuale in capo alla ditta appaltatrice, MINA LUCIANO Sas di Calice Ligure, viene rideterminato in netti € 94.293,22 di cui € 1.603,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 3.771,73 per IVA 4%, così per complessivi € 98.064,95 con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 9.311,82 + IVA 4% così per € 9.684,29, rientranti nel quinto d'obbligo contrattuale;
- sono stati introdotti n. 6 nuovi prezzi unitari;
- viene concessa una proroga di 20 giorni sul tempo utile per dare ultimati i lavori che posticipa il termine di scadenza degli stessi al 15.5.2025;
- l'importo originario complessivo del quadro economico, pari ad € 102.000,00 non risulta modificato;
- il quadro economico viene così rimodulato:

A) importo lavori a misura	€ 92.689,88	
B) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.603,34	
sommano A+B	<hr/>	€ 94.293,22
C) Somme a disposizione della C.A. per:		
c1) oneri fiscali 4% su A+B	€ 3.771,73	
c2) contributo ANAC	€ 35,00	
c3) rilievi, accertamenti, indagini	€ 512,40	
c4) spese tecniche per :		

- C.S.E. (oneri previdenziali e fiscali compresi) € 1.460,43
- accantonamento fondo art. 45 D.Lgs n. 36/2023 € 1.848,59

c5) economia da ribasso € 78,63

sommano C € 7.706,78

TOTALE A + B + C € 102.000,00

di IMPEGNARE la relativa somma sul Bilancio di previsione 2025-2027, approvato a sensi di legge, come descritto nella seguente tabella, per la parte finanziata con mutuo Cassa DDPP pos.n. 6224847:

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Cap.	Art.	Importo €	Cig
MINA LUCIANO SAS DI MINA GEOM. DANIELE E C	2025	383 - 4	10052	8230	719	4	9.684,29	B4EC181E45

di DARE ATTO che:

- l'impegno di spesa oggetto della presente determinazione sarà esigibile nell'anno 2025;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa, e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza.

mc

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Dott. Renato FALCO