# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

***DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE***
Rep. n. 45

## AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 06/02/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE DEL D.L. SUL CONTO FINALE E C.R.E. E CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA BARTOLOMEO CASSANELLO - FRAZIONE RANZI - CIG B2E66D5A8C**

**IL DIRIGENTE**

**ATTESA** la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

**PRESO ATTO** del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;

**VISTE** le deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;

**PRESO ATTO** dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

**DATO ATTO** che, relativamente al presente provvedimento, il Dirigente interessato dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

**VISTO** l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**PREMESSO** che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 267/ 2000, si è provveduto ad impegnare le spese per il funzionamento dell'Ente, con particolare riferimento alla Determina n. 447 del 2.9.2024 di aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza di Via Bartolomeo Cassanello - Frazione Ranzi - CIG B2E66D5A8C alla ditta Costruzioni Manutenzione Raibaldi Srl di Boissano, a fronte di un'offerta di € 29.900,00 oltre ad € 2.466,77 così per € 32.366,77 oltre ad € 3.236,68 per IVA 10% così per complessivi € 35.603,6 – assumendo il relativo impegno n. 1521/2024 al Capitolo 679/1 denominato "DANNI ALLUVIONALI - LAVORI DI RIPRISTINO" del bilancio di previsione 2024/2026;

**RICORDATO** che:

- il progettista e Direttore dei lavori è il Dott. Ing. Ing Pierluigi VALLE di Pietra Ligure, come da Determina n. 232 del 24.4.2024;
- in data 2.9.2024 si è provveduto alla consegna dei lavori;
- con provvedimento n. 146 del 18.11.2024 è stato approvato il 1° S.A.L. a tutto il 31.10.2024, dal quale emergevano eseguite lavorazioni per netti € 27.802,17 e disposta la liquidazione della prima rata d'acconto per netti € 27.663,16 + € 2.766,32 per IVA 10%, così per complessivi € 30.429,48;
- gli stessi risultano ultimati in data 29.11.2024;

**VISTI** ora i seguenti atti acquisiti gli atti acquisiti il 15.1.2025 prot. n. 1867 da parte del citato Direttore dei lavori:
- stato finale in data 7.1.2025 per lavori a tutto il 29.11.2024 dal quale emergono eseguite lavorazioni per netti € 32.363,72 (comprensive di € 2.466,77 quali oneri per la sicurezza), da cui dedotti € 27.663,16 quale ammontare del 1° certificato di pagamento, resta un credito a saldo a favore della ditta appaltatrice di netti € 4.699,56 + € 469,96 per IVA 10% pari a complessivi € 5.169,52;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione in data 13.1.2025;

**VISTO** altresì il Certificato di collaudo statico ex art. 67 D.P.R. n. 380/2001 redatto il 7.1.2025 dal professionista incaricato, Ing. Angelo GAUDENTI, ed acquisito agli atti 17.1.2025 prot. n. 2186;

**RITENUTI** gli stessi meritevoli di approvazione e potersi disporre la liquidazione a saldo;

**VISTI:**
- la regolarità del relativo DURC con scadenza 6.6.2025;
- l'esito positivo di cui all'attestazione di congruità ex D.M. 143 del 25.6.2021 emessa il 3.2.2025 dalla Cassa Edile di Savona;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara B2E66D5A8C;

**ESERCITATO** il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTE:**
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2025-2027, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 14.01.2025, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2025 2026-2027;

**VISTO** il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

**RITENUTO** di procedere in tal senso;

**DETERMINA**

**di PROVVEDERE,** per i motivi espressi in narrativa, all'approvazione dei seguenti atti, in relazione ai lavori di messa in sicurezza di Via Bartolomeo Cassanello - Frazione Ranzi - CIG B2E66D5A8C:
- stato finale in data 7.1.2025 per lavori a tutto il 29.11.2024 dal quale emergono eseguite lavorazioni per netti € 32.363,72 (comprensive di € 2.466,77 quali oneri per la sicurezza), da cui dedotti € 27.663,16 quale ammontare del 1° certificato di pagamento, resta un credito a saldo a favore della ditta appaltatrice di netti € 4.699,56 + € 469,96 per IVA 10% pari a complessivi € 5.169,52;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione in data 13.1.2025

acquisiti il 15.1.2025 prot. n. 1867 da parte del Direttore dei lavori Dott. Ing. Ing Pierluigi VALLE e Certificato di collaudo statico ex art. 67 D.P.R. n. 380/2001 redatto il 7.1.2025 dal professionista incaricato, Ing. Angelo GAUDENTI acquisito agli atti 17.1.2025 prot. n. 2186;

**di DEMANDARE** a successivo provvedimento la liquidazione a saldo a favore dell'impresa appaltatrice;

**di DARE ATTO** che:
- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa, e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;

- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**di DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

**AVVERTE**

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

*mc*

**IL DIRIGENTE**
Firmato digitalmente
Dott.Renato FALCO