# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

*DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE*
Rep. n. 580

## AREA TECNICA

Programmazione e Gestione Opere Pubbliche - CUC - Manutenzioni - Ambiente - Protezione Civile

Determina registrata in data 12/10/2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI VARIANTE EX ART. ART. 120, COMMA 1, LETTERA C) D.LGS N. 36/2023 RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTE IN OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ZENOBIA MARTINI - SVIC817004 - CODICE EDIFICIO 0090490341 SITO IN SALITA SUOR M.C. CLEMENTI N. 1 - CUP G59I25001760005 - PNRR M4.C1.3.3. - NEXT GENERATION EU - CIG BBF88C3F14**

**IL DIRIGENTE**

**ATTESA** la propria competenza, ai sensi:
- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

**PRESO ATTO**:
- del Decreto Sindacale n. 3 del 20.02.2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente dell'Area Tecnica, a far data dal 01.03.2024;
- dell'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 relativamente al presente provvedimento da parte dell'interessato;

**VISTE** le Deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;

**PRESO ATTO** dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

**VISTO** l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**PREMESSO** che:
- il Responsabile Unico di Progetto, ex art. 15 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è stato individuato nella Geom. Loredana Luna come da provvedimento dirigenziale prot. n. 9261 del 10.3.2026;

- con Determina Dirigenziale n. 325 del 28.5.2026 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria consistente in opere di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Zenobia Martini - SVIC817004 - codice edificio 0090490341 sito in salita Suor M.C. Clementi n. 1 - PNRR M4.C1.3.3., contraddistinto, ai sensi della Delibera CIPE n. 143 del 27.12.2002, dal codice CUP G59I25001760005, secondo gli elaborati acquisiti agli atti comunali in data 12.5 e 20.5.2026 prot. n. 18013 e 42536 Prot. n. 18013 e 19140, rispettivamente da parte del P.I. Alessandro Toscano e dell'Ing. Pierluigi VALLE ex art. 41 nonchè allegato I.7 – Sez. III del D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici, comportante il costo complessivo di € 200.000,00 così modulato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A1)** | opere edili soggette a ribasso d'asta (a misura) | € 114.798,66 | |
| **A2)** | opere per impianto elettrico soggette a ribasso d'asta (a misura) | € 14.488,32 | |
| **A3)** | interventi in economia (manodopera) soggetti a ribasso d'asta | € 2.761,44 | |
| **B)** | oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 13.565,95 | |
| | **sommano A+B** | | **€ 145.614,37** |
| **C)** | Somme a disposizione della C.A. per: | | |
| c1) | Opere previste in progetto ed escluse dall'appalto iva 22% compresa (fornitura e posa di nuovo gioco) | € 13.000,00 | |
| c2) | spese tecniche per : | | |
| - | Incarico Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, tenuta contabilità e redazione CRE (compresi oneri prev. ed Iva 22%) | € 17.255,68 | |
| - | Incarico progetto Impianto Elettrico Illuminazione (compresi oneri prev. ed Iva 22%) | € 3.330,60 | |
| c3) | spettanze art. 45 D.Lgs.n. 36/2023 | € 1.900,00 | |
| c4) | oneri fiscali 10% su A+B | € 14.561,44 | |
| c5) | contributo ANAC | € 35,00 | |
| c6) | imprevisti ed arrotondamenti | € 943,57 | |
| c7) | Collaudo statico compreso oneri previdenziali 4% ed IVA 22% | € 1.903,20 | |
| c8) | premio accelerazione 1% | € 1.456,14 | |
| | **sommano C** | | **€ 54.385,63** |
| | **TOTALE A + B + C** | | **€ 200.000,00** |

- con la stessa determina è stato istituito l'ufficio di direzione lavori, nominado l'Ing. Pierluigi VALLE quale Direttore dei lavori, addetto a redazione e tenuta dei documenti contabili ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed incaricato per la redazione del Certificato di regolare esecuzione e il P.I. Alessandro TOSCANO quale Direttore dei lavori, addetto a redazione e tenuta dei documenti contabili ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed incaricato per la redazione del Certificato di regolare esecuzione per l'impiantistica elettrica;
- l'opera risulta finanziata per € 100.000,00 con fondi PNRR di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M.) n. 107 del 22.12.2025 questo Ente è stato ammesso a finanziamento per l'intervento in oggetto, per la quota di € 100.000,00 - accertamento n. 1701/2026 con Determina n. 187 del 25.3.2026 Capitolo di entrata 128/11 e per € 100.000,00 con fondi propri di bilancio, così per complessivi € 200.000,00, risultanti in bilancio al Capitolo di spesa 7030/575/1 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DELL'INFANZIA ZENOBIA MARTINI - SVIC817004 - CODICE EDIFICIO 0090490341";
- come da Determina n. 345 del 16.6.2026 i lavori sono stati affidati all'Impresa ARIMONDO COSTRUZIONI Srl di Albenga, per un importo al netto del ribasso del -8,10% sull'importo a base d'appalto di € 132.048,42 e quindi per netti € 121.352,50 oltre ad € 13.565,95 per oneri per la sicurezza anch'essi non soggetti a ribasso, così per € 134.918,45 oltre ad € 13.491,84 per IVA 10%, così per complessivi € 148.410,29 - CIG BBF88C3F14, assumendo i relativi impegni n. 119-2 e 1120-1/2026 al predetto Capitolo 7030/575/1;
- conseguentemente il quadro economico veniva rimodulato come di seguito:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A1)** | opere edili al netto del ribasso d'asta del 8,10% (a misura) | € 105.499,97 | |
| **A2)** | opere per impianto elettrico al netto del ribasso d'asta del 8,10% (a misura) | € 13.314,77 | |
| **A3)** | interventi in economia (manodopera) al netto del ribasso d'asta del 8,10% | € 2.537,76 | |
| **B)** | oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 13.565,95 | |
| | **sommano A+B** | | **€ 134.918,45** |
| **C)** | Somme a disposizione della C.A. per: | | |
| c1) | Opere previste in progetto ed escluse dall'appalto iva 22% compresa (fornitura e posa di nuovo gioco) | € 13.000,00 | |
| c2) | spese tecniche per : | | |
| - | Incarico Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, tenuta contabilità e redazione CRE (compresi oneri prev. ed IVA 22%) | € 17.255,68 | |
| - | Incarico progetto Impianto Elettrico Illuminazione (compresi oneri prev. ed Iva 22%) | € 3.330,60 | |
| c3) | spettanze art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 | € 1.900,00 | |
| c4) | oneri fiscali 10% su A+B | € 13.491,85 | |
| c5) | contributo ANAC | € 35,00 | |
| c6) | imprevisti ed arrotondamenti | € 943,57 | |
| c7) | Collaudo statico compreso oneri previdenziali 4% ed IVA 22% | € 1.903,20 | |
| c8) | premio accelerazione 1% | € 1.456,14 | |
| c9) | economia da ribasso | € 11.765,51 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **sommano C** | | **€ 65.081,55** |
| | **TOTALE A + B + C** | | **€ 200.000,00** |

- in data 8.7.2026 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto n° 811 di rep. in forma di scrittura privata;
- con verbale in data 6.7.2026 si è proceduto alla consegna dei lavori, stabilendo come data per l'ultimazione dei lavori il 4.9.2026;

**DATO ATTO** che:
- come da relazione del D.L. acquisita agli atti il 17.8.2026, nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni progettuali originarie che ricadono nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023 per circostanze impreviste o non prevedibili che non potevano essere ragionevolmente previste in fase progettuale;
- con Determina n. 498 del 20.8.2026 è stato pertanto conferito incarico al progettista e D.L. Ing. Pierluigi VALLE per la predisposizione degli elaborati di variante;

**VISTA** gli elaborati redatti in data 31.8.2026 da parte del citato Direttore dei lavori, costituenti la variante in questione, ex art. 120, comma 1, lettera c) D.Lgs n. 36/2023, di seguito elencati, depositati agli atti d'ufficio:
- Relazione tecnica di variante
- Computo Metrico estimativo della perizia di variante
- Quadro economico comparativo di raffronto
- Analisi dei nuovi prezzi
- Atto di sottomissione
- Tavola 1V piano primo riordino impianto fognario

**RILEVATO** dagli stessi che sinteticamente durante il corso dei lavori, ed in particolare nel corso della rimozione del controsoffitto, realizzato nel corso dell'edificazione dell'edificio, è stata constatata la presenza di tubazioni di scarico dei soprastanti servizi igienici (piano primo) interferenti con le strutture in cemento armato della soletta; in particolare l'interferenza è costituita da due intagli in due campi di soletta e la realizzazione di fori nei travi per il passaggio delle tubazioni in pendenza fino alla parete lato ovest che delimita il salone utilizzato come refettorio. L'area lorda interessata ammonta a circa 20,0 metri quadrati. Evidentemente le tubazioni di scarico sono state realizzate dal piano primo e non è non sono riscontrabili senza demolire il vecchio controsoffitto che nella zona risulta integro. I sondaggi eseguiti a campione, peraltro anche propedeutici ad una indagine sismica dell'edificio, non hanno riscontrato quanto ora evidenziatosi. Trattasi pertanto di opere non previste ed imprevedibili (ex art. 120 lettera C punto 3 Leg. 36/2023) a causa della ubicazione delle tubazioni;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale intende ora:
- utilizzare parte delle somme ancora disponibili nel Q.E. derivanti dal ribasso d'asta (€ 11.765,51) per eseguire le lavorazioni sopra descritte;
- trasferire nelle opere previste in progetto ed escluse dall'appalto iva 22% compresa, le risorse precedentemente accantonate per imprevisti ed arrotondamenti (€ 943,57), per il collaudo tecnico-amministrativo (€ 1.903,20) in quanto non più necessario alla luce dell'assetto delle competenze risultante dalla normativa vigente e quelle per il premio di accelerazione (€ 1.456,14);
- rideterminare il fondo di cui all'art. 45 D.Lgs. n. 36/2023 in € 2.186,88 in applicazione del nuovo Regolamento approvato con Delibera G.C. n. 64 del 16.6.2025 anziché del precedente regolamento approvato con Delibera G.C. n. 104 del 26.10.2023 come invece erroneamente fatto;

**RILEVATO** altresì che:
- l'importo dei lavori si modifica rispetto a quello dell'importo contrattuale iniziale, venendo rideterminato in netti € 127.855,41 (già ribassato) oltre ad € 16.432,60 per oneri sicurezza soggetti, così per € 144.288,01 oltre ad € 14.428,80 per IVA 10%, così per un totale di € 158.716,81, con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 9.369,56 al netto dell'IVA 10%, pari a complessivi € 10.306,51, rientranti nel quinto d'obbligo contrattuale;
- per l'esecuzione dei lavori suppletivi viene concordata una proroga al termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di giorni 9 (nove);
- l'importo originario complessivo del quadro economico, pari ad € 200.000,00 non risulta modificato;
- vengono concordati n. 4 nuovi prezzi unitari;

**DATO ATTO** che la suindicata variante è stata approvata in linea tecnica con precedente Determina n. 534 del 3.9.2026 ai fini dell'ottenimento del nulla-osta da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M.) quale ente cofinanziatore dell'intervento;

**CONSIDERATO** che, a seguito di inserimento della suindicata variante sul portale https://pnrr.istruzione.it/ FUTURA La Scuola per l'Italia di domani – avvenuto in data 9.9.2026, sono trascorsi trenta giorni senza relative segnalazioni da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M.), per cui si può applicare il criterio del silenzio assenso ai fini del nulla osta;

**DATO ATTO** che detta variante in corso d'opera, già approvata in linea tecnica, è stata caricata in data 9.9.2026 sul portale https://pnrr.istruzione.it/ FUTURA La Scuola per l'Italia di domani, ai fini dell'acquisizione del nulla osta da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito (M.I.M.), ente cofinanziatore dell'intervento, e che, decorsi trenta giorni dalla suddetta data, non sono pervenute osservazioni o richieste di integrazione da parte del Ministero;

**RITENUTO**, pertanto, di poter procedere all'approvazione definitiva della suddetta variante, previa verifica della sussistenza dei presupposti normativi per l'applicazione del principio del silenzio-assenso al procedimento in esame;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara BBF88C3F14 nonché dal CUP G59I25001760005;

**PRESO ATTO che:**
- l'intervento finanziato rispetta il principio di "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e della recente Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33 della Ragioneria generale dello Stato recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
- l'intervento è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR e, ove applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani;

- l'attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme nazionali ed europee applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, tutela dei diversamente abili, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità;
- adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché misure volte a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- l'affidamento è coerente con i principi del PNRR – Next Generation Eu;
- il contratto oggetto di affidamento si concluderà nei termini previsti dall'accordo di concessione sottoscritto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 19.03.2026;

**ESERCITATO** il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTE** le Deliberazioni:
- del Consiglio Comunale n. 44 del 23.12.2025, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2026-2028, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2026-2028;
- della Giunta Comunale n. 157 del 30.12.2025, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2026 2027-2028;

**VISTO** l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

**RITENUTO** di procedere in tal senso;

**DETERMINA**

**di APPROVARE**, per i motivi espressi in narrativa, gli elaborati di seguito elencati, costituenti la variante ex art. art. 120, comma 1, lettera c) D.Lgs n. 36/2023 relativamente all'intervento di manutenzione straordinaria consistente in opere di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola dell'infanzia Zenobia Martini - SVIC817004 - codice edificio 0090490341 sito in salita Suor M.C. Clementi n. 1 - CUP G59I25001760005 - PNRR M4.C1.3.3. - NEXT GENERATION EU - CIG BBF88C3F14, redatti in data 31.8.2026 dal D.L. Ing, Pierluigi VALLE ed acquisiti agli atti il 2.9.2026, prot.n. 33090:
- Relazione tecnica di variante
- Computo Metrico estimativo della perizia di variante
- Quadro economico comparativo di raffronto
- Analisi dei nuovi prezzi
- Atto di sottomissione
- Tavola 1V piano primo riordino impianto fognario

dai quali emerge che:
- il nuovo importo contrattuale in capo alla ditta appaltatrice ARIMONDO COSTRUZIONI Srl, viene rideterminato in netti € 127.855,41 (già ribassato) oltre ad € 16.432,60 per oneri sicurezza soggetti, così per € 144.288,01 oltre ad € 14.428,80 per IVA 10%, così per un totale di € 158.716,81, con un aumento dell'importo contrattuale di netti € 9.369,56 al netto dell'IVA 10%, pari a complessivi € 10.306,51, rientranti nel quinto d'obbligo contrattuale;
- il termine di scadenza delle lavorazioni viene posticipato di 9 giorni;
- l'importo originario complessivo del quadro economico, pari ad € 200.000,00 non risulta modificato;
- vengono concordati n. 4 nuovi prezzi unitari;
- il quadro economico viene così rimodulato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **A1)** | opere edili al netto del ribasso d'asta del 8,10% (a misura) | € 106.097,80 | |
| **A2)** | opere per impianto elettrico al netto del ribasso d'asta del 8,10% (a misura) | € 18.373,93 | |
| **A3)** | interventi in economia (manodopera) al netto del ribasso d'asta del 8,10% | € 3.383,68 | |
| **B)** | oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 16.432,60 | |
| | **sommano A+B** | | **€ 144.288,01** |
| **C)** | Somme a disposizione della C.A. per: | | |
| c1) | Opere previste in progetto ed escluse dall'appalto iva 22% compresa (fornitura e posa di nuovo gioco) | € 17.206,23 | |
| c2) | spese tecniche per : | | |
| - | Incarico Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinatore Sicurezza in fase progettazione ed esecuzione, tenuta contabilità e redazione CRE (compresi oneri prev. ed IVA 22%) | € 17.255,68 | |
| - | Incarico progetto Impianto Elettrico Illuminazione (compresi oneri prev. ed Iva 22%) | € 3.330,60 | |
| - | Incarico redazione variante | € 1.268,80 | |
| c3) | spettanze art. 45 D.Lgs.n. 36/2023 | € 2.186,88 | |
| c4) | oneri fiscali 10% su A+B | € 14.428,80 | |
| c5) | contributo ANAC | € 35,00 | |
| c6) | imprevisti ed arrotondamenti | € 0,00 | |
| c7) | Collaudo tecnico-amm.vo compreso oneri previdenziali 4% ed IVA 22% | € 0,00 | |
| c8) | premio accelerazione 1% | € 0,00 | |
| c9) | economia da ribasso | € 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **sommano C** | | **€ 55.711,99** |
| | **TOTALE A + B + C** | | **€ 200.000,00** |

**di IMPEGNARE** la relativa somma sul Bilancio di previsione 2026-2028, approvato a sensi di legge, come descritto nella seguente tabella:

| Soggetto | Anno | Imp / Sub | Missione Programma titolo | Voce | Cap. | Art. | Importo € | Cig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIMONDO COSTRUZIONI Srl | 2026 | 1120-3 | 04012 | 7030 | 575 | 1 | 10.306,51 ** | BBF88C3F14 |

** parte finanziata con fondi propri di bilancio

**di DARE ATTO** che:

- l'impegno di spesa oggetto della presente determinazione sarà esigibile nell'anno 2026;
- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa, e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;
- è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità, e si provvederà al pagamento del contributo, se dovuto;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**di TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

**di DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

**AVVERTE**

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario*, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

*mc*

**IL DIRIGENTE**
Firmato digitalmente
Dott.Renato FALCO